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Představení produktu  
 
 

 

 

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU 

EPV je komplexní řešení pro manažerské sledování a řízení projektů v rozsahu požadavků zadavatele 

je založeno na ověřených řešeních, která obsahují dlouhodobou znalost a zkušenost jak s řízením 

projektů a zaváděním systémů řízení projektů, tak se sledováním a vyhodnocováním zpráv 

publikovaných v médiích a dalších zdrojích včetně interních zdrojů zadavatele s identifikací jejich 

příčin a dopadů.  
 

Systém je navržen tak, aby poskytoval informace jednoduchým způsobem. Není potřeba znát 
specializované, a mnohdy složité, nástroje pro sofistikované řízení projektů. EPV umožňuje jeho 
uživatelům získávat různé pohledy na stav projektů a zpracování zpráv o jejich realizaci velmi 
jednoduše, on-line a na vyžádání. 

 

EPV je aplikací, postavenou na využití internetových technologií, které umožňují přístup k informacím 
uloženým v datových bázích EPV prostřednictvím intranetu a internetu. 

 

Tento systém umožňuje sledování a manažerské řízení (1) projektů realizovaných zákazníkem bez 
ohledu na zdroje jejich financování, (2) dotovaných projektů, tj. projektů, na které zákazník poskytuje 
finanční prostředky. Systém poskytuje odpovědným pracovníkům zákazníka na různých úrovních 
řízení přehled o stavu všech projektů, a to: 

Ä uvažovaných, 

Ä plánovaných, 

Ä realizovaných, 

Ä ukončených. 

HLAVNÍ VÝHODY A PŘÍNOSY APLIKACE 

Ä Jednoduchá obsluha. 

Ä Snadný a rychlý přístup k informacím o projektech (realizovaných i dotovaných) a jejich 
stavu v rozsahu definovaných přístupových práv konkrétního uživatele řešení. 

Ä Různé pohledy na projekty výběrem z nastavených možností. 

Ä Základní a hlavní informace o projektech pro jejich sledování a manažerské řízení 
soustředěny na jednom místě. 

Ä Jednotný reporting o projektech s možností sestavení konkrétního reportu (zprávy) výběrem 
ze sledovaných parametrů projektu a vytváření reportů „na vyžádání“ (ad-hoc). 
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Ä Kombinace ručního a automatizovaného zadávání dat a informací do EPV (propojením 
s nástrojem MS Project Server a po rozšíření i propojení s dalšími aplikacemi zadavatele 
včetně EKIS). 

Ä Možnost použít pro jednotlivé projekty různé metodiky řízení projektů nebo jejich části 
(např. v závislosti na požadavcích fondů při vícezdrojovém financování projektu). 

Ä Integrace se systémem pro sledování a vyhodnocování „image“ projektů. 

 

 

 

CHARAKTERISTIKA ARCHITEKTURY APLIKACE 
Ä Plně integrované řešení manažerského sledování a řízení projektů se sledováním a 

vyhodnocováním „image“ projektů a zadavatele.  

Ä Řešení integrované s dalšími aplikačními systémy zadavatele na základě standardních 
rozhraní. 

Ä Standardní uživatelské rozhraní. 

Ä Vysoká úroveň zabezpečení přístupů. 

Ä Architektura odpovídající požadavkům na architekturu otevřených systémů. 
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EPV UMOŽNUJE 
Ä evidovat a sledovat požadavky na vznik 

projektu, aktivní i ukončené projekty 

Ä sledovat a řídit životní cyklus projektu na 
základě implementované metodiky řízení 
projektu 

Ä definovat a sledovat vazbu jednotlivých projektu 
na strategické cíle zákazníka i na předem 
definovanou množinu cílů projektu 

Ä definovat prioritu projektu 

Ä přehlednou grafickou formou semaforu 
poskytovat rychlou informaci stavu základních 
parametru (průběh, harmonogram, náklady a 
lidské zdroje) v rámci jednoho projektu nebo 
skupin projektu, 

Ä nastavit limity pro přepínání barev semaforu 
(informaci o nestandardním stavu sledovaných 
veličin) pro každý projekt samostatné 

Ä sledovat průběh termínu, nákladu, spotřeby 
lidských zdrojů a důležitých řídících aktu v rámci 
jednotlivých fází projektu 

Ä pro opakované činnosti v rámci jednotlivých fází 
projektu vytvářet dílčí fáze 

Ä na jednom místě sledovat, evidovat a skladovat 
hlavní dokumenty, které se vztahují k průběhu 
sledovaných projektových aktivit 

Ä vytvářet dílčí i souhrnné reporty o průběhu 
projektu, skupin projektů, podle uživatelem 
zadaných kritérií areporty „na vyžádání“ 

Ä propojení na specializovaný prostředek pro 
řízení projektu – Microsoft Project Server 

 

SLEDOVÁNÍ A ŘÍZENÍ PROJEKTU NA ÚROVNÍCH 
Ä Organizací 

Zahrnuje přehled projektů jednotlivých 
organizací s možností jejich hierarchického 
seskupování podle zaměření (např. zdravotnická 
zařízení / Nemocnice / Polikliniky atd. 

Ä Skupin projektů 
Zahrnuje věcné oblasti, do kterých jednotlivé 
projekty přísluší (např. Dopravní infrastruktura, 
Sociální oblast, Školství, Kultura, Energetika 
atd.) 

Ä Projektu 
Projekty je možné zařadit do kategorie (např. 
Stavební, Informační, Bezpečnostní, 
Technologický, atd.). V rámci projektu je možné 
sledovat řídící struktury projektu, řídící akty, 
základní plánované a skutečné termíny 
harmonogramu projektu, plánované a skutečné 
náklady, plánovanou a skutečnou potřebu 
lidských zdrojů. 
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KOMFORTNÍ SPRÁVA ČÍSELNÍKŮ 

EPV spravuje následující klíčové číselníky: 

Ä osob a jejich rolí na projektu 

Ä organizací a jejich skupin 

Ä strategických cílů organizace 

Ä položek Akčního plánu 

Ä rolí při financování 

Ä zdrojů financování  

Ä dodavatelů 

 

SNADNÝ REPORTING 

Ä EPV disponuje funkcionalitou, umožňující 
rychlou tvorbu reportů na základě 
uživatelsky přívětivého rozhraní výběrem z 
číselníků.  

Ä K dispozici jsou předdefinované reporty a 
každý uživatel řešení si může, dle svého 
přístupového oprávnění, definovat vlastní 
výběry informací, které chce do reportu 
zahrnout. Tyto možnosti má k dispozici jak 
pro vlastní, tak i dotované projekty.  

Ä „Ad hoc“ reporty s možností vytvořit 
průvodní dopis.  

 


